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!020 г.
към Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г.

Днес,................................................2020 г. в гр. София, на основание чл. 13, ал. 2 от
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с чл. 3 от Раздел II на Договор за обществена 
поръчка № Д-22/26.08.2019 г., между:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ |и 
СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий” №9, ЕИК 000695388 и ДДС номер 
BG000695388, представлявано от Иван Марков -  главен секретар на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов -  директор на 
дирекция „Финанси“,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“,
ЕИК: 000513106, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Славянска” №6, 
представлявана от инж. Павлин Цонев - изпълнителен директор и Иваничка Енчева -  
директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, 
във| връзка със сключено Споразумение № С-9/02.05.2018 г. за провеждане на съвместно 
възлагане на обществена поръчка, наричани по-долу заедно 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“ от една страна, 
и !
„Сиела Норма“ АД ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 
Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ №9, представлявано от Веселин Тодоров, в качеството iiy 
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните4 
поотделно „Страна“)

а всеки от тях

се подписа настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена 
поръчка № Д-22/26.08.2019 г., сключен на основание чл. 112 от ЗОП и Заповед № РД-lj^- 
8/25.01.2019 г. на Възложителя за определяне на Изпълнител, след проведена обществена 
поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за 
измерване на водното ниво“.

Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. Съгласно чл. 3 от Раздел II на Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.20\ 9 
г., срокът за изпълнение на договора е 8 (осем) месеца, считано от датата на подписване на 
договора, като съгласно чл. 30, т. 1 от Раздел IX на Договора „При обстоятелства, които са 
възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на 
дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят 
невъзможно изпълнението при договорените условия (природни бедствия -  земетресения; 
урагани, както и при настъпването на други събития от извънреден характер), страните по 
договора удължават срока на договора, като подписват анекс към договора.“

j  2. На 24.03.2020 г. поради пандемията от COVID 19 е приет Закон за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г., като чл. 13, ал. 2 от закона регламентира възможността по искане на 
изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече 
от срока на действие на извънредното положение.

,3 .  На 13.03.2020 г. министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01- 
124/13.03.2020 г. относно въвеждането на противоепидемични мерки на територията на 
Република България във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана ;с
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разпространението на COVID-19 на територията на страната, и последващите заповеди за 
изменението и допълнението й

4. На 10.04.2020 г. в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река 
Дунав“ е получено писмо с изх. № 716/10.04.2020 г. от „Сиела Норма“ АД -  изпълнител по 
договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., с което се иска срокът на договора за 
обществена поръчка да бъде удължен с периода на извънредното положение, като |в 
последвалата кореспонденция между страните „Сиела Норма“ АД е уточнила, че иска 
удължаване срока на договора с периода на извънредното положение, считано от 9.04.2020 г. 
Към искането за удължаване на срока на договора, Изпълнителят е приложил необходимите 
документи, които доказват невъзможността за изпълнение на договора по време на 
извънредното положение.

! Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:
| 1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., 

посочен в чл. 3 от Раздел II от договора, се удължава с периода на действие на извънредното 
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и удължено |с 
Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение 
от 7 април 2020 г., считано от 9.04.2020 г.

2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 9 април 2020 г.
Всички останали клаузи на договора за обществена поръчка остават непроменени и 

запазват действието си. j
| Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в пет еднообразни 

екземпляра -  четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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