            НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

            ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025

Отчет към декември 2020г.


Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

Забележка*: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции).
          **В отделен  файл има подробен отчет от ведомствата по изпълнение на мерките
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	ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ
	

	
Цел 1. Нова регулаторна рамка в електронните съобщения, гарантираща устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения.
	
Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения.
	
Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи*
	
 2021
	
Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите.

	
Приети нормативни актове.
	
МТИТС;
КРС;
МРРБ
	В процес на изпълнение
Проектът на ЗИД на ЗЕС е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). Проектът на ЗИД на ЗЕС е преминал първо гласуване в зала в Народното събрание на 23.10.2020 г.



	Цел 2. Създаване на благоприятни условия за разгръщане на високоскоростна 5G чрез осигуряване на съответен радиочестотен ресурс и пилотни ленти
	Осигуряване на достатъчно подходящ радиоспектър в обхват 3,6 GHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за изграждане и развитие на 5G мрежи
	Не се изисква финансиране в периода на стартиране на услугите.

	2020
	Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.
Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.

	Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
	МТИТС;
КРС

	Изпълнена с РМС № 536/19
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	Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
	1. Актуализиране на националния NGA план с хоризонт 2025 г. и приемане на пътна карта.

	Не се изисква финансиране
	
2020
	Актуализиран план с Пътна карта.
	Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони; Освобождаване на радиочестотния спектър за граждански нужди; Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги.
	МТИТС;
други отговорни институции
	 Изпълнена. 
С Решение № 555 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. е приет Актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“.

	
	2. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони.**1[footnoteRef:1] [1:  Забележка**: Във връзка с поетия официален ангажимент от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) / бившата Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС), в рамките на двустранното партньорство между Република България и Европейската Комисия, ще бъде осъществен контакт със службите на Комисията, с оглед да бъде осигурено ефективно прилагане на мярката , като бъдат стриктно спазени правилата по държавните помощи.
] 




	ПРСР
ДБ*

Безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 60 млн. лева.
	
2023
	Инвестиционната инициатива за изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 182 от общо 191 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръхвисокоскоростна свързаност.
	Брой свързани селища
	ДАЕУ
	В процес на подготовка за стартиране на обществена поръчка
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	Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
	3. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU.
	ЕК
	2020
	Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП и др.

	Брой финансирани общини.
	МТИТС
	Изпълнена. 
91 % от общините в България са получили финансиране в размер на 3 630 000 евро лв.

	ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ

	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ.
	1. Модернизиране на съществуващата и развитие на нова ИКТ базирана инфраструктура за научни изследвания, развойна дейност и иновации чрез подкрепа на ключови проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура.
	ДБ* ЕСИФ
	2023
	Подпомагане на политиките за развитие на научните изследвания, залегнали в Стратегията за развитие на научните изследвания 2017- 2030, приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и програмата на ЕСФНИ за създаване на паневропейски инфраструктури. Определяне на приоритетите за устойчиво развитие на научните изследвания до 2023 г.
	Брой изградени ИКТ базирани инфраструктури.
	МОН; ИА ОПНОИР
	В процес на изпълнение
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	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ
	2. Модернизиране на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и Регионални научни центрове в областта на ИКТ и създаване на нови.
	ЕСИФ;
ДБ*

Средствата за Регионални научни центрове са прехвърлени към ОПИК
	 2022
	Планирано е ОП НОИР да финансира на конкурсен принцип изграждането и развитието на четири центъра за върхови постижения и осем центъра за компетентност и няколко Регионални научни центрове във всеки от регионите за икономическо планиране според тематичните приоритети на ИСИС.

	Брой изградени ИКТ базирани центрове за върхови постижения; Брой изградени ИКТ базирани центрове за компетентност; Брой изградени ИКТ базирани Регионални научни центрове.
	МОН;
ИА ОПНОИР
	В процес на изпълнение


	
	3. Подкрепа за развитие на ИКТ клъстърите и оползотворяването на потенциала им за иновации и регионална интелигентна специализация.
	ОПИК
	2020
	Подобряване сътрудничеството, обмена на знания и информация в подкрепа на бизнеса, работата в мрежа и трансфера на технологии (Процедура „Развитие на иновационни клъстери“).

	Брой иновационни ИКТ
клъстери, получаващи подкрепа.

	ГД ЕФК;
МИ
	В процес на изпълнение

	
	4. Насърчаване на предприемаческата дейност и засилване на
производствения и управленския капацитет на предприятията от ИКТ
сектора и особено на МСП.
	ОПИК
	2020
	Създаване и развитие на нови предприятия (Процедура „Насърчаване на предприемачеството“). Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, засилване на експортния потенциал на МСП (Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“).

	Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора.
	ГД ЕФК;
МИ
	В процес на изпълнение
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	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ
	5. Брандинг и позициониране на ИКТ
сектора на националния и световния пазар.
	
	
	
	
	
	

	
	5.1. Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения, конференции,
бизнес мисии, B2B форуми и други прояви за промоция.

	Национален бюджет и
европейски програми*
	2021
	Увеличение на износа и привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.
	Брой МСП подпомогнати за участие – 580 бр.;
Брой прояви за промоция: .
Международни изложения – 1 бр.
Международни конференции 5 бр. 
Бизнес мисии, 1 бр. 
B2B форуми и др. прояви – 7 бр
	ИА НМСП
	В процес на изпълнение

	
	
5.2 Надграждане и поддръжка на уеб-базирана платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори.






	
ОПИК
	
2018
	
Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Въведени базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по- лесен достъп до чужди пазари . Оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.

	
Брой МСП
	
ИАНМСП
	отпада
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	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ
	6. Стимулиране на участието в програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС.
	ЕК,
ДБ*
	2020
	Повишаване на броя на подадени проектни предложения и процента на успеваемост на българското участие в Рамковата програма.
Отчет 2020:
В научно направление ИКТ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ българското участие е, както следва:
–	18 организации, от които 11 частни, участващи в 12 проекта и привлекли европейски средства на обща стойност  2 862 003 евро (нето).
–	Следва да се има предвид, че важност представлява и проектът „BiG DAta for SmarT SociEty“, финансиран по част „Разпространяване на високи научни постижения и разширяване на участието“ на Рамковата програма, като общото европейско финансиране възлиза на 15 387 373‬ евро.
	Брой подадени проектни предложения;
Обща сума на привлечените средства.
	МОН;
Научни организации; Висши   училища
	изпълнена
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	Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	1. Внедряване на ИКТ базирани продуктови, процесни и управленски иновации с основен акцент върху МСП.
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Програма за насърчаване цифровизацията на МСП от традиционните сектори (вкл. семинари, междусекторни В2В срещи, видео клипове, подкасти).
	ОПИК
	2020
	Повишен интерес към прилагане на нови бизнес модели и добри практики в МСП от другите сектори и развитие на вътрешния пазар на българските IT фирми
	Брой обхванати МСП; 
Брой сключени договори за IT продукти и решения.
	МИ; ИАНМСП
	В процес
на изпълнение

	
	1.2. Реализация на проекти по Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ на ОПИК.
	ОПИК
	2021
	Повишаване на иновационната дейност на предприятията, пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или внедряване на иновативен процес.
	Брой предприятия от ИКТ сектора, подпомогнати да въведат продуктови и производствени иновации.
	ГД; ЕФК; МИ
	В процес на изпълнение

	
	1.3. Проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”.
	
ОПИК
	
2019
	Предоставяне на широк кръг от информация; Възможност за бързо предоставяне на сигнали на фирми към КЗП;  
Бърза връзка към виртуален хелпдеск;
Ефективно управление на услугите, предоставяни от КЗП на МСП;
Редуциране на архивното пространство;
Спестяване на време при комуникацията „фирми- инспектори на КЗП“;
Подобряване проследимостта на сигналите;
Намаляване на разходите;
разтоварване на традиционните комуникационни канали.
	Разработено мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows;

Изграждане на Система хибридни облачни услуги; Създаване на  виртуален хелпдеск.
	КЗП
	
Изпълнена



	Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	1.4. Експортен хъб в България
	Бюджет
	2021
	Информационна платформа, която ще включва ежемесечни обучителни събития и чрез която представителите на българския бизнес ще получават правилните насоки, за да продават успешно на международните пазари.
	Брой обхванати МСП
Създадена е и стартира успешно информационната платформа. 
Създадена е обучителна програма с ментори. 
Системно са публикувани информации, полезни за експортните компании
	ИАНМСП

	В процес на изпълнение

	
	1.5. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)
	ОПИК
	2022
	Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес. Отпимизиране на процесите за управление на бизнеса.
	Брой обхванати МСП
	ИАНМСП
	В процес на изпълнение

	
	1.6.Разработване на софтуер и интернет платформа за онлайн управление на международни събития, организирани от ИАНМСП, в т.ч. и онлайн регистрация на българските и чуждестранни участници в тези събития и мачмейкинг. 
	ОПИК
	2021
	Насърчаване на използването на комуникационни технологии; увеличаване на възможностите за установяване на преки контакти между български и чуждестранни компании, нарастване на българския износ и привличане на чуждестранни инвестиции
	Брой регистрирани МСП; Брой проведени срещи; Брой прояви
	ИАНМСП
	В процес на изпълнение
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	Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.



























Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	2. Внедряване на ИКТ в сектори от висок публичен интерес – управление на ресурсите, енергиен мениджмънт, транспорт и мобилност, околна среда и др.
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)
– Фаза 4“.
	
Обща стойност на проекта – 11 014 280, 40 лв., от които БФП: 6 602 152,15 лв. (проектът се изпълнява по ОПТТИ,
приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите –внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безо-пасността и сигур-ността на транспорта“)
	2021

	Разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р. България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението;
Внедряване на стандарт S-100 за електронните карти;
Разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни;
Въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.
Отчет 2020 : Напредък към края на 2020 г.:
Дейностите по договор за изпълнението са изцяло завършени – анализ на съществуващото състояние, проектиране на системата, реализиране, тестове за приемане на системата в реална експлоатация, обучение на персонала и финализиране и отчитане на изпълнението. Като част от мерките за публичност, информация и комуникация са изработени и поставени два информационни билборда в гр. Варна и гр. Бургас. За всички 22 обекта в обхвата на проекта има издадени разрешения за ползване.
Физическото изпълнение на проекта е 99%, а изплатените и верифицираните средства са 4 234 801, 13 лв.

	Пускане в експлоатация на системата VTMIS-4 – 1 бр.
	ДППИ;
УО на ОПТТИ;
(МТИТС)
	В процес на изпълнение;


	
	2.2. Проект „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала  „Тракия“.
	Стойност на проект – 8 983 608 лв. (БФП) (проектът се изпълнява (по ОПТТИ, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопа-сността и сигурността на транспорта“)
	юни 2022 г.
	Проектът предвижда в тунел „Траянови врати“ да бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти (Automatic Incident Detection – AID), позволяваща чрез система от подвижни бариери да се управлява и пренасочва трафика в една от двете тунелни тръби при настъпване на инцидент. Предвидено е изграждане на модерно LED-осветление, електронни информационни табели, светофарни уредби, хоризонтална и вертикална сигнализация, метеорологични станции при порталите на съоръжението и др.
Напредък към края на 2020 г.:
Сключен е договор № Д-36/23.03.2020 г. за Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ с избрания изпълнител „ИТС Тракия“ ДЗЗД, с партньори „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АЛТИМАТЕ“ С.А., със срок за изпълнение 730 дни и стойност 7 261 000,00 лв., без ДДС. Възложителят е предоставил на Изпълнителя необходимите изходни данни и към момента системата се проектира.
На 16.10.2019 г. е обявена тръжна процедура с предмет Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. Подписан е договор № РД-36-1/26.02.2020 с избрания изпълнител ДЗЗД „ТРАНС ТЕХНИКЪЛ“, с партньори „Техникъл Консултинг Сървисис“ ЕООД и „Трансконсулт-БГ“ ООД, със срок за изпълнение 790 дни и стойност 88 980 лв. без ДДС. Договорът се изпълнява с бюджет на бенефициента (АПИ).
Физически напредък по проекта. – 20,00%.

	Разработена и внедрена интелигентна транспортна система – 1 бр.
	АПИ;
УО на ОПТТИ; (МТИТС)
	В процес на изпълнение
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	Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	3. Разработване на Стратегия за участието на България в четвъртата  индустриална революция

	Към момента не са получени конкретни мерки с индикативен бюджет от ангажираните институции, както и предложени дейности от страна бизнеса с бюджетни параметри на тяхното изпълнение.

	
	-	През месец юли 2019 г. бе изпратен до работната група за разработването на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, проект на Стратегия и пътна карта за нейното изпълнение, с цел отразяване на мерки и дейности от отговорните министерства. Бележки и предложения бяха получени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, БАИТ, Българска стопанска камара, БАСЕЛ. 


	Основните предпоставки за успешно финализиране на подготовката на стратегическия документ са: включване на мерки и дейности, които да са в подкрепа на българските предприятия, осигуряването на бюджет за тяхното изпълнение и координирана комуникационна стратегия на правителствено ниво в подкрепа на политиката в областта на Индустрия 4.0. 

	МИ
	В процес на подготовка
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Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	1. Осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ в училищата.
	Средства от НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“
	Постоянен
	Завършена опорна инфраструктура между всички регионални управления на образованието с изградени връзки към иновативни дата центрове за съдържание и ресурси, както и възможност за поетапно включване на всички образователни институции към единната оптична образователна инфраструктура; Финансирани са всички общински и държавни училища със средства за интернет свързаност. 
Продължи изграждането и доизграждането на Wi Fi мрежи и зони, като са включени и центровете за специални
образователни потребности, а също и центровете за подкрепа на личностното развитие. 
Това насърчи ползването на лични мобилни устройства в съответствие със
заложеното в Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката на Р България до 2020 година.
За пета поредна година в новата национална програма „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“ бяха включени и институции от системата на предучилищното
образование. Внедрени са съвременни методи за електронно обучение, като
едновременно се наблегна и на обучението на педагогическите специалисти за търсене
и представяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група.
Създаването на електронното съдържание и софтуер за професионално обучение 
бе съществено подкрепена и в системата на училищното образование бе предоставена възможност за използване на подходящо
образователно съдържание и софтуер, за което МОН даде съответни препоръки.

	На всички  държавни и общински училища са осигурени средства за интернет свързаност.
106 училища, центровете за специални
образователни потребности, и центровете за подкрепа на личностното развитие са получили средства за изграждане и доизграждане на Wi Fi мрежи и зони.
На 162 училища са предоставени 210 интерактивни дисплеи, 255 персонални компютри за 51 училища, 934 лаптопи – за155 училища, 3000 таблета – за над 200 училища, 31 многофункционални печатащи устройства -  за 13 училища, комплект интерактивна дъски и късофокусен проектор – за 100 детски градини.

	МОН
	В процес на изпълнение;


	
	2. Оценяване на цифровите компетентности на учениците при завършване на първи гимназиален етап (X клас).
	НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
	Ежегодно
	Мотивиране на учениците за придобиване на уменията, заложени в Европейската
референтна рамка за цифрови компетентности.
	
Външното оценяване на цифровите компетентности на учениците при завършване на първи гимназиален етап (X клас) през 2020 г. не бе проведено поради усложнената епидемична обстановка. 


	МОН
	Отпаднало за 2020
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	3. Модернизиране на учебното съдържание и методи на преподаване.
	Национална програма „Обучение за ИТ кариера“
	2020
	Увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление
„Информатика и компютърни науки“.
Разработване на учебни планове и програми за обучение по професиите от професионално направление „Компютърни науки“ в партньорство с бизнеса.
Създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора.
	Изградено онлайн решение за споделяне на съдържание и тестови задачи.
Разработени учебни планове и учебни програми за професионално образование и обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“.
Разработени учебни материали за обучение на ученици.
Разработени критерии / тестове за оценяване на ученици.
	МОН
	изпълнена


	
	3.1. Въвеждане на нов учебен предмет в начален етап – компютърно моделиране и въвеждане на обучение в профил „Софтуерни и
хардуерни науки“.
	Държавен бюджет*
	Поетапно
до учебната 2021/2022
година
	Осигуряване на възможност за придобиване на знания, умения и отношения в областта на информационните технологии на учениците от най-ранна възраст до специализирано обучение в последните училищни класове.
	Осигурени учебни програми по компютърно моделиране
Осигурени учебни програми за обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
	МОН
	В процес на изпълнение


	Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	3.2. Замяна на учебния предмет “Информационни технологии” за V, VI и VII клас като “ “Компютърно моделиране и информационни технологии” 

	Държавен бюджет*
	Изменените учебни програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021-2022 година

	Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми
	Направена е промяна в изискванията за учебния предмет ИТ в ДОС за общообразователната подготовка и са утвърдени учебни програми 
по КМИТ 

	МОН
	Изпълнено
нов

	
	3.3. Въвеждане на профилирано обучение  по  профил „Софтуерни и хардуерни науки“.


	Държавен бюджет*
	
Учебни програми за профилирана подготовка , постепенно въвеждани от  учебната 2020- 2021 за учениците в Х- клас
	Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми
	Разработени са изискванията за съдържанието на профила в ДОС за профилираната подготовка и са Осигурени учебни програми за обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

	МОН
	Изпълнено
нов
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Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	4. Подобряване на уменията на учителите.
	Национална програма
„Обучение за ИТ кариера“
	 2020
	Изграждане на капацитет в професионалните гимназии за съвременно софтуерно обучение по професиите от професионално направление „Компютърни науки“ – „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“.
	Поддръжка на онлайн платформа за предоставяне на учебно съдържание и тестови задачи и за комуникация между учители и ученици. Благодарение на доброто администриране на платформата не е допуснато прекъсване на обучението в условия на епидемична обстановка. Осигурена е възможност за допълнително трето явяване на входящ тест за учениците от 10 клас. Осъществява се активно взаимодействие между центровете, администраторите на платформата, преподаватели от ВУ и училища. 
Осъществено обучение и консултации на 40 учители,  всички разработени учебни ресурси и  материали са достъпни за учители и ученици.	
	МОН
	изпълнено


	
	5. Засилване на
сътрудничеството между образование и индустрия.
	Национална програма
„Обучение за ИТ кариера“
	2020
	Провеждане на обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и  „Приложен програмист“ по Държавни образователни стандарти и учебни програми и планове, разработени от бизнеса, в съответствие с неговите потребности.
Учениците още в XII клас ще бъдат подготвени да започнат работа в софтуерни компании, което е в съответствие със заложеното в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти.
	Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии и реализирани чрез балансирано партньорство на професионална гимназия, висше училище и ИТ сектора. Обновени са учебни материали по няколко модули и е постигнато е по високо качество на преподаване, усвояване на знания и формиране на учения;
Разработени нови учебни материали по четири модула 
Разработените учебни материали са с високо качество на съдържание, с възможности  за ползване от всички учители и ученици в професионално направление „Компютърни науки“
Документацията се попълва своевременно и качествено
	МОН
	изпълнено


	Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	6. Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в  областта на аудиовизуалната политика.- Директива за аудиовизуални медийни услуги


	Ще бъде необходимо финансиране за укрепване и увеличаване на капацитета на националния регулатор – Съвет за електронни медии с оглед на разширяването на обхвата на директивата до платформи за видеосподеляне*
	 2022
	преодоляване на различията в достъпа до цифровата грамотност, насърчаване достъпа до електронни услуги.
	приети нормативни актове
	МК
	изпълнена
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	[bookmark: _Hlk62907755]ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	[bookmark: _Hlk62907772]Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на информационните и комуникационните технологии.
	1. Подобряване на цифровите умения на работната сила, включително чрез финансиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в областта на ИКТ.

	ДБ*
ОП РЧР 2014-
2020
	2021
	Обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ.
	6500 обучени със средства от ДБ; 
Обучени със средства от ОП РЧР.
	МТСП; АЗ

	В процес на изпълнение


	
	2. Поддържане на актуален английско –български речник с термини на информационното общество и публикуването му на портала за отворени данни
	Не се изисква финансиране
	постоянен
	Повишаване терминологичния езиков ресурс на потребителите


Изготвен вариант на речник на сайта на МТИТС
https://www.mtitc.government.bg/glossary 

и качен на портала за отворени данни
https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04

	Повишаване езиковата и технологична професионална култура на потребителите на речника
	МТИТС
нов

	Изпълнява се

	Цел 8. Увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ.



























	1. Увеличаване на броя на младите хора, обучени за професиите в областта на ИКТ.
	ОП РЧР 2014-2020 г. Процедура „Специфични обучения“
	2019
	99 Безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация.

Отчетени резултати към 31.12.2020 г.

66 безработни и неактивни участници на възраст до 29 г., вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация
	99 Включени безработни и неактивни участници до 29 г. в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ.


Отчетени резултати към 31.12.2020 г.

76 включени безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. в  обучения в сектора на високите технологии и ИКТ
	УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ)
	изпълнена 
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	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	Цел 8. Увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ.
	2. Повишаване на квалификацията на специалисти в областта на ИКТ в перспективата на учене през целия живот.
	ОП РЧР 2014- 2020 г. Процедура „Специфични обучения“
	2019
	1150 Участници, придобили квалификация при напускане на операцията.

Отчетени резултати към 31.12.2020

1897 участници, придобили квалификация при напускане на операцията.
	1150 Включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ.
Отчетени резултати към 31.12.2020

2036 включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ
	УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ)






	изпълнена 
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	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда.































	1. Организиране на информационни кампании за ограничаване на рисковете и отговорното поведение на децата в интернет среда.
	
	постоянен
	
	проведени кампании с различни целеви групи, преведени и издадени информационни материали на Съвета на Европа по темата, продуциране на оригинални продукти за кампаниите.
	ДАЗД
	Изпълнява се

	
	2. Развитие на сътрудничеството с академичните среди за въвеждане и развитие на обучение по медийна и цифрова грамотност.

	
	постоянен
	
	разработени методики, въведени в образователния процес методики, 
обучени студенти, обучени ученици.

	Университети; ДАЗД;
МОН
	Изпълнява се

	
	3. Създаване на информационни събития и кампании от членовете на Съвета на децата към ДАЗД за промоциране на цифрова компетентност и защита на правата на децата в цифровата среда.

	Бюджет на ДАЗД
	2021

	
	проведени информационни
събития, реализирани кампании.
	ДАЗД и Съвет на децата;
НПО
	ДАЗД В процес на изпълнение
МК -изпълнена Въвеждане в българското законодателство на разпоредби за  изготвяне на национална политика за медийна грамотност,с ангажимент за   докладване на Европейската комисия относно изпълнението на мерките за медийна грамотност. 
Приет е ЗИД на ЗРТ, влязъл в сила от 23 декември 2020 год.

	Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда.


	4. Борба със сексуалната
експлоатация и злоупотреба с деца през компютърни
системи.
	Механизъм за свързване на Европа*
	Постоянна
	Сваляне на незаконно и вредно съдържание и поведение
онлайн.

Поддържане на консултантска линия за безопасен интернет.

	Обработване и предприемане на Действия по сигнали за незаконно
и вредно за деца съдържание и Поведение онлайн.
	ДАЗД; НПО
	Изпълнява се
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	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление.

	
	Постоянен
	
	
	
	Изпълнява се

	
	1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	88 хил. лв. по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0010 Дейност 3 от проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

	 2019
	Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	1/ Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление; 
2/ Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
3/ Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.

	ДАЕУ
	Изпълнена
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	1.2 Инвентаризация на ИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление.
	2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.001-0001-C01
	
	Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация.
Съставена карта на ИКТ ресурсите.
Извършен анализ и създадени предпоставки за налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на е- управление. Повишаване на използвания капацитет на инфраструктурата. По-адекватна техническа поддръжка на информационните ресурси. Намаляване на експлоатационните разходи за информационни ресурси.

	1/ Брой инвентаризирани администрации - 576;
2/ Надградена и внедрена разработена от МП информационна система за одит на ИКТ ресурсите;
3/ Изграден Регистър на информационните ресурси.
	ДА ЕУ
	Изпълнено

	
	1.3 Надграждане и развитие на  държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етапи 1-3)
	74 млн. лв. БФП по ОПДУ.
	2023

	Изграден ДХЧО.
	Консолидиране на ресурсите.
	ДАЕУ
	В процес на изпълнение 
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.
	1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0015
	
31 март  2021г.
	Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори.
	1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване;
2/ Разработени и внедрени две нови електронни
административни услуги;
3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори.

	ДАЕУ; ЦИК
	В процес на изпълнение

	
	1.5 Създаване на Национален портал за пространствени
данни (INSPIRE)
	1.36 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0014

	31.12. 2021
	Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни
	Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания.

	ДАЕУ
	В процес на изпълнение

	
	1.6.  Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“



	2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0009
	2021
	Внедрена ЦАИС ГР; 
Внедрена ЦАИС АР.
	1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН
– НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър;
2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”;
3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”;
4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги.
	МРРБ
АГКК
	Проектът се прекратява на този етап поради липса на финансиране
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	2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default).
	
	Постоянна
	
	
	
	

	
	3. Въвеждане на електронни обществени поръчки /е- procurement/ -
Развитие на системата за електронни обществени
поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки.

	
	2021

	Внедрени всички модули от етап 1 и 2 на ЦАИС ЕОП
	
	
	В процес на изпълнение

	
	3.1 Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“
	6 999 982.00 лв. по ОПДУ. Договор № BG05SFOP001- 1.003-
0002C01/15.06.
2017 г.


	
	Изпълнени  дейности през 2020 г - по разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП):
•От 01 януари 2020 г. влезе в сила задължителното използване на ЦАИС ЕОП от възложители определени по График приет с ПМС 332/13.12.2019 г. на МС;
•От 14 юни 2020 г. Влезе в сила задължението за използване на ЦАИС ЕОП и за всички останали възложители. 
Въведени в експлоатация със задължителните за използване функционалности са 5 модула от Етап 2:
•Квалификационна система;
•Динамична система за покупки;
•Страница на АОП;
•Профил на купувача;
•Подбор.
В работна фаза на тестване са следните модули от етап 2:
•Оценяване (e-Evaluation);
•Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract);		
•Модул за планиране на потребностите (e-Planning);
•Външни експерти (External Experts);		
•Външен контрол, осъществяван от АОП (PPA control);		
•Електронни заявки по договори (e-Ordering);	
•Електронна жалба (e-Appeal)
•Електронен търг (e-Auction);
•Последващ контрол (e-Audit);
•Електронно разплащане (e-Payment);
•Електронен магазин (e-Shop).
Проведени са обучения:
•на крайни потребители на системата с лектори от екипа на разработчика;
•от лектори на АОП по заявка на възложители; 
•за системни администратори на ЦАИС ЕОП; 
•обучения за служители на АОП.
ЦАИС ЕОП е общодостъпна система и осигурява на всички потребители равен достъп до функциите и възможностите на системата, както и достъп на гражданите и бизнеса.до публична информация за използваните /разходваните/ публични средства.
Очакваното въздействие от цялостното реализиране на Системата е електронизиране на целия възлагателен процес чрез въвеждане на стандартизирани бизнес процеси.

	Разработени, инсталирани, 
тествани и внедрени 5 модула от  Етап 2 на ЦАИС ЕОП.
	АОП
	В процес на изпълнение 
тестване, приемане и внедряване на посочените модули от Етап 2

	
	Въвеждане на Е-правосъдие

	
	4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в СП, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014 - 2020. и Пътната карта за нейното изпълнение.
	Договор № BG05SFOP001- 3.001-0015- C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 247 801,30 лв.
	31.12.2020г.

	Постигнати резултати

Внедрена инфраструктура на публичния ключ (PKI) в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ);

Проведени 5 броя обучения в областта на ИТ, обучени 42 броя служители;

Въведена система за управление на сигурността на информацията(СУСИ), в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ).


	Разработeн „Наръчник с единни за структурите на изпълнителната власт в СП политики и правила за управление сигурността на информацията, включващ политики за сигурност, правила и процедури, свързани с мрежовата и информационна сигурност“ в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътната карта за нейното изпълнение. Одобрен със заповед на министъра на правосъдието,  регламентирано неговото задължително прилагане. 
- Разработени/актуализирани Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на МП и ВРБ, одобрени от министъра на правосъдието;
 - Разработени и въведени Системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ), съгласно ISO/IEC 27001:2013 за всички звена на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие", одобрени от Министъра на правосъдието; 
- Изготвени изисквания към технологичното решение за внедряване на инфраструктурите за публичен ключ (PKI) в МП и ВРБ.
-Доставено и внедрено технологично решение за контрол и мониторинг на достъпите до информационни системи в структурите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие" чрез използване на инфраструктура на публичен ключ (PKI); 
- Доставени хардуерни компоненти за PKI /USB токени/-1090 бр. 
- Разработено методическо ръководство за администриране на РКI, предоставено на хартиен и електронен носител; 
- Обучени 6 ИТ специалисти / по едни от структурите на МП и ВРБ/ за администриране на PKI, в съответствие с методическото ръководство за администриране.
-	Проведени 5 обучения за ИТ специалисти от МП и структурите на ВБРК към МП.  Обучени 42 IT специалисти от структурите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие.
	МП


	Изпълнен
	




	
	



	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек.2020

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор  „Правосъдие“ 2014-2020г. - Инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги на СП и анализ на съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги 

	Договор BG05SFOP001- 1.001-0004-
С01/ 21.03.2016
по ОПДУ,
Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 938 233,30 лв.
	31.12.2017
	Събрана и обобщена
структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.
Изготвен анализ и идентифицирани нужди от редизайн или преструктуриране на съществуващите регистри, както и необходимостта от създаване на нови.
Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и добро управление".
	Отчет:
Изготвен е анализ, съдържащ информация за състоянието на ИКТ ресурсите в сектор „Правосъдие“. Извършен е анализ на съществуващите регистри и е изготвен доклад с препоръки за редизайн или изграждане на нови регистри. 

	МП; ВВС
	Изпълнена
 

	
	4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор„Правосъдие“ 2014-2020г. - Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие. – разработени са 2 проекта /по един от МП и
ВСС/ и КАО.

	Договор BG05SFOP001- 3.001-0008- C01/03.10.2017
по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 243755,75 лв.



	
03.02.2020
	Отчет: Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; Разработен портал за изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес.

	Отчет:
Посредством портала е осигурена единна входна точка за достъп до информация и услуги, предоставяни от изпълнителната власт в сектор “Правосъдие”.

	МП

	Изпълнен




	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек.2020

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до
информация, е-услуги и е- правосъдие.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0013- C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна
система“.
Бюджет: 764 276,30 лв.
	31.12.2019


	Специфични цели:
Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата; Намаляване на броя на съществуващите страници и окрупняване на информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния портал за електронно правосъдие; Ефективно използване на поне една нова електронна услуга.
	· Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП;
· Разработени минимум 2 електронни услуги за граждани и бизнес, както и Надграден Единен портал за електронно правосъдие.


	ВСC
	Изпълнено

	
	4.4. Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Редизайн на АИС в МП и ВБРК с цел преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектор а и обучение на служителите за работа с електронни документи.
	475 800,00 лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001- 3.001-0009- C01/19.07.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.
	
30.04.2019
	Отчет: Проектът приключи на 30.04.2019 г. Разработена (надградена) е и е внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ. АИС е внедрена в инфраструктурата на МП и ВРБ и е предвидена възможност за нейното мигриране към ДХЧО. На 10.06.2019 г. АИС е въведена в работен режим.Реализирани са и са вписани в АР 3 ЕАУ за гражданите и бизнеса: ,Предоставяне на достъп до обществена информация; ,Издаване на удостоверения за осигурителен доход (УП 2); ,Издаване на удостоверения за осигурителен стаж (УП 3).
Обучени са 7 администратори и 368 ключови потребителя, с роля на обучители, от МП и ВРБ за работа с АИС и електронни документи.
	· Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК;
· Брой обучени служители: 250 бр;
· Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес.
	МП
	изпълнена
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	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.





























Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
































	4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за  конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0019- C01/03.10.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет : 2 565 490.95 лв.

	
30.06.2020г

	Отчет:
1.Изготвен „Наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки“, утвърден от Пленума на ВСС – 30.05.2019 г. 
2. Изготвени предложения за промени на ГПК, НПК и АПК – сформира се специална работна група към МП. 
3. Сключен договор на 18.11.2019 г. за доставка, монтаж пускане в експлоатация на видеоконферентно оборудване и обучение. Срок за изпълнение на договора 6 месеца от датата на подписването му.
	Отчет:
Доставено и инсталирано оборудване, и пуснати в експлоатация 26 зали за видеоконференции - 20 в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода);
Доставено и инсталирано оборудване, и пусната в експлоатация централна компонента;Разработено Ръководство за администриране на централната компонента и за работа със системата за видеоконферентни връзки, достъпни през централизираната компонента за всички потребители;
Обучени 99 (деветдесет и девет) броя служители от МП, ВСС и ГДИН – 95 потребители за работа и администриране на системата, 2-ма администратори и 2-ма потребители на централната компонента.
 Извършени промени вГражданския процесуален кодекс
	МП;
ВВС
	изпълнен

	
	4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0001- C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“. Бюджет:. : 
5081576.20 лв.
	 30.04.2021г.
	Специфични цели:
Оптимизация на съдебната карта
Анализ на съществуващите технологични процеси и средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация Изграждане на Единна информационна система на съдилищата
Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата
Изграждане на капацитет за работа с Единна информационна система на съдилищата и за текущо оптимизиране на дейността на съдебните структури
Усъвършенстване функционирането на органите от сектор „Правосъдие” чрез въвеждане на Единна информационна система на съдилищата, специализирана информационна система за анализ и мониторинг на факторите за развитие на съдебната карта и интегрирането на двете системи с информационните системи на други органи на съдебната и изпълнителната власт.
7. Утвърждаване и гарантиране на принципите на достъп до правосъдие чрез въвеждане на оптимизация на ресурси, подобряване на ефективността и ефикасността с промяна на съдебната карта, въвеждане на единна система за управление на дела и създаване на система за мониторинг и анализ като инструмент за бъдещата аналитична работа на Висшия съдебен съвет и др. органи на съдебната власт.
	Проектът въвежда 3 инструмента за модернизация на съдебната власт:
Модел за оптимизация на съдебната карта на районния съдилища и прокуратури;
Пътна карта за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво;
Специализирана информационна система за мониторинг и анализ факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите.
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система
1 бр. анализ на реформи на съдебни карти в държави-членки на ЕС;
6 бр. анализи за текущото състояние на отделните съдебните структури;
5 бр. доклади за фунциониране на обединени структури на групи от по 2 РС и 2 РП;
1 бр. анализ за извеждане на предложения за оптимизиране на съдебната карта;
-1 бр. доклад, съдържащ детайлизирано описание на функционалността на ЕИСС на процесно ниво;
-1 бр. анализ на процедури и работни процеси, свързани с управление на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзки между тях;
-1 бр. комплект от карти на оптимизирани процеси, свързани с управление на и достъп до дела по ел. път; -	1 бр. доклад с конкретни препоръки за интеграцията между ЕИСС и други системи на СС или ДА;
-4 бр. анализи на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация.
Разработване на уеб-базирана Единна информационна система на съдилищата, внедрена в национален мащаб 	Обучени общо 350 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на ЕИСС – от вида обучение на обучители
-Проведени вътрешни обучения за работа с ЕИСС по места, предназначени за минимум 2650 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти, които не са включени в обученията на обучители по Д3.4 - Обучени общо 30 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на СИСМА
Общо обучени 3030 магистрати. -Обучени общо 350 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на ЕИСС -Обучени общо 30 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на СИСМА Общо магистрати, които ще получат сертификат за преминато обучение – 380.
	ВСС
	В процес на изпълнение
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	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0010- C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет: 1378 858,00 лв.
	31.12.2021

	Изграждане на централизирана база данни съдимост .
Отчет:
Извършена промяна в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г., с които се регламентира функционирането на ЦАИС “Съдебен статус”.
	· Реинженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус;
· Изграждане на централизирана административна информационна система;
· Предоставяне на електронни услуги за автоматизиран достъп –Реализирана една административна услуга за граждани – издаване на електронно свидетелство за съдимост – от ниво 4.

	МП, с подкрепа на ВСС
	В процес на изпълнение 

	
	4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален
регистър на запорите.
	Договор BG05SFOP001- 1.002-0018-С01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ,
Приоритетна ос 1
„Административно
обслужване и електронно управление“. Бюджет: 298 757,30 лв.
	
31.12.2021
	Отчет: 1. Извършено е проучване на  нормативната уредба и добрите практики в тази област на страни членки на ЕС и актуалната нормативна уредба. От анализа е добита информация кои ще са видовете нормативни актове, които следва да се променят, както и конкретизация на нормативната промяна. Създадена е междуведомствена работна група за изготвяне на проекти за промяна на нормативната уредба. 2.Избран е изпълнител за изграждане и внедряване на Национален регистър на запорите, но няма подписан договор за изпълнение.3.Ще бъде променено проектното предложение относно индикатора за миграция на данни от съществуващите регистри , тъй като становището на КЧСИ е, че няма съществуващи регистри, в които да са отразени запорите.4.Обучението ще се извърши след разработването и внедряването на регистъра.
	· Изготвен анализ на съществуващите практики и нормативната база, свързани със запори на движими вещи и електронна публична продан и информационни системи, които ги обслужват, също така са изготвени и проекти на нормативни актове. Приключило е изпълнението на договора с разработчика на информационната система по Дейност 2 (Националния регистър на запорите, включително модул за електронна публична продан). Създадени са междуведомствена работна група и вътрешна комисия за приемане работата на изпълнителя.
· Изготвени и внесени в МС предложения  за промени в, Гражданския процесуален кодекс.

	МП, с подкрепа на КЧСИ
	В процес на изпълнение



	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек.2020

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.-Регистър на пълномощните.
	Договор BG05SFOP001- 1.002-0020-
C01/ 18.04.2017
г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1
„Административно
обслужване и електронно управление“. Бюджет: 523815,20 лв.
	 28 февруари 2021 г.
	Отчет: Извършено е проучване на вътрешната нормативна уредба и добрите практики в тази област на страни членки на ЕС и актуализация на нормативната уредба. От анализа е добита информация кои ще са видовете нормативни актове, които следва да се променят, както и конкретизация на нормативната промяна. Изпълнителят на тази дейност e представил  техническата спецификация и документация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система „Регистър на пълномощните“ . Изготвен е проект на Закон за  допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност  с прилежащия комплект документи към него. Публикуван за обществени консултации и е стартирана  съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА.
	Отчет: Извършено е проучване на нормативна уредба и добрите практики в страни членки на. Изготвена техническа спецификация за разработване и внедряване на информационната система „Регистър на пълномощните".  
Централизиран електронен портал за медиация. Проведени са обучения на администратори от МП и служители на регистрираните обучителни организации за медиатори.
Оборудвани са 5 центъра по медиация с компютърни конфигурации и мултифункционални устройства в 5 апелативни района - Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич, Пловдив.
	МП; с подкрепата на Нотариалната камара
	В процес на изпълнение;

	
	4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - Пакет от мерки за намаляване на
натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни
форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0014- C01/03.10.2017
г. по ОПДУ, Приоритетна
№3 „Прозрачна и ефективна
съдебна. Бюджет на проекта:
330 001, 90 лв.
	
 30.06.2020

	Отчет: Извършена промяна в Наредба №2/15.03.2007 г. Разработен и внедрен Централизиран електронен портал за медиация. Проведени са обучения на администратори от МП и служители на регистрираните обучителни организации за медиатори.
Оборудвани са 5 центъра по медиация с компютърни конфигурации и мултифункционални устройства в 5 апелативни района - Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич, Пловдив.

	Отчет:Извършен е  анализ.Проведени са две срещи за обсъждане на анализа със заиннтересованите страни. Изготвен е един аналитичен доклад с препоръки за нормативни промени и проект на НИД на Наредба №2/2007 на МП.Останалите индикатори са в процес на изпълнение, с краен срок 30.06.2020 г. На 21.11.2019 г. е подписан договор с предмет Разработване и внедряване на централизиран електронен портал за медиация и срок за изпълнение до 20.05.2020 г.
Определени са местата в които ще бъдат разкрити 5 – те центъра за медиация в 5-те апелативни района. Закупени са компютърни конфигурации за оборудване на центровете.
	МП; ВСС
	изпълнен 
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	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	5. Въвеждане на Е- Здравеопазване.


	
	5.1 Мярка 5.23 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. - Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2.
	
Бюджет на проекта:
12 000 000 лв. С ПМС № 159 от 23.07.2020 г. проектът се финансира от държавния бюджет
	16.12.2022

	Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.
	· Промяна в нормативната уредба;
· Функционираща НЗИС;
· Подкрепени регистри;
· Здравно-информационен портал;
· Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
· Подкрепени контролни, приходни и регулаторни органи за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки.
· Подкрепено комплексно административно обслужване.

Към месец декември 2020 г. е реализирана Фаза 1 от изпълнението на проект за Разработване и въвеждане/внедряване на Националната здравна информационна система. Разработени и внедрени са електронна рецепта (бяла рецепта и бл. МЗ-НЗОК № 5 и 5А), електронно направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4), както и частично електронно медицинско досие.


	МЗ
	В процес на изпълнение
е Фаза 2 от проекта


	
	6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии.
	Държавен бюджет*; Оперативни програми
	2025

	Улесняване на достъпа на гражданите, бизнеса и неправителствените организации до достоверна и актуална екологична информация.
Осигуряване на необходимата информация за докладване в изпълнение на изискванията на европейското екологично законодателство.
Предоставяне на електронни услуги в областта на пространствените данни.
Публикуване на данни в машиночетим отворен формат.
	· Разработени, внедрени,
актуализирани и поддържани информационни системи,  регистри и бази данни с публичен достъп;
· Публикувани услуги с пространствени данни;
· Публикувани набори от данни в отворен формат.
	ИАОС

	В процес на изпълнение


	Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.


	1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност 
	Финансиране в рамките на одобрените бюджетни ограничения и
разходни тавани за организациите
от обществения сектор*
	2018
	Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. По-добър достъп до уебсайтове и мобилни приложения предлагащи обществени услуги на хората с увреждания, особено на лицата със зрителни и слухови увреждания.
	· Изготвен нормативен акт/актове
	МТИТС
	Изпълнена е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г. на заседанието на МС - ПМС за изменение и допълнение на НОИИСРЕУ.


	
	2.Подобряване на условията за достъп до обекти на културното наследство


	Проекти  по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ , финасирана по финансовия механизъм на ЕИП. 
.
	2024
	подобрeни условия за представяне на движимото и недвижимо, материално и нематериално културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения
	Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство;
Брой организирани пътуващи изложби, представящи дейностите и резултатите по дигитализацията

· 
	МК
	В процес на подготовка;
подготвени Насоки за кандидатстване и приложения, съгласуване на документацията
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	Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.
























	3.Надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности

	ОПДУ

	2021-2027

	Разширяване обхвата на регистъра на недвижимите културни ценности с данни за всички обекти на недвижимото културно наследство в страната и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

	Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;


	НИНКН/подаден от МК

Нов 2020
	 Нов 2020

	
	4.Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал
	ОПДУ
	2017-2021
	изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности, реализиране на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса
	Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
Проекти за развитие на държавен ХЧО
	МК
Нов 2020
	В процес на изпълнение

Извършен анализ  и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), доставена техника за дигатализация


	
	5.Изграждане на единна информационна система в областта на културата








	ОПДУ
	2017-2021
	Цялостна трансформация, тематично обединяване и електронизация на регистрите в областта на културата, подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
	
Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;


	МК

Нов 2020
	В процес на изпълнение
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	Отчет към дек.2020

	                                ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА

	Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност.
	1. 
 Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост 
	

5,5 млн. лв. от ОПДУ
	2023
	Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.

1. Синхронизация на националния модел на данни с Core Vocabularies.
2.Интеграция на системата за е- Връчване с eDelivery


	1. Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. 
2. Одобрена национална концепция за семантична оперативна съвместимост. 
3. 3.Изградени регистри за оперативна съвместимост – 4 бр.

1. Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация. 
2.Брой трансгранични трансакции.
4. 
	ДА ЕУ
	В процес на изпълнение



	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек.2020

	ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА

	
Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността.
	
1. Закон за кибер сигурност
– транспониране на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.

	

ДАЕУ
	
Май 2018
	
Установяване на мерки с цел постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи.
	
Изготвен нормативен акт/актове
	
ДАЕУ
	Изпълнена




	
	2. Повишаване нивото на осъзнатост на потребителите и администраторите на ИКТ относно значението на мрежовата и информационна сигурността и сигурното поведение в
 Интернет.

	ДАЕУ
ОПДУ
	постоянен
	Намаляване на кибер инцидентите чрез постигане на осъзнато и отговорно поведение в Интернет и прилагането на добрите практики в областта на мрежовата и информационна
сигурност.
	Проведени мероприятия
	ДАЕУ;
ИПА
	Изпълнява се

	
	3. Създаване на национален орган за издаване на доверени цифрови сертификати.
	ДАЕУ*
	ноември 2022г.
	Установяване на адекватни, пропорционални и актуални
изисквания за прилаганите механизми за защита на информацията и информационните мрежи и системи.


	Изготвен нормативен акт
	ДАЕУ
	отпада



	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек.2020

	ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ
	

	Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг) в интерес на
обществото и превръщането им в предпочитано място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.
	1.Ефективна политика за имената на домейните, използвани от административните органи.
	Не е необходимо
	2020
	Повишаване на посещаемостта на официалните страници на
държавните институции, която е изключително ниска.
	Брой на регистрираните наименования на домейни и поддомейни, използвани от административните органи, в съответствие с Чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС №3 от 2017 г.


	ДАЕУ
МТИТС
	Отпада


	
	2.Съблюдаване на обществения интерес в управлението на националните домейни от високо ниво (ccTLDs).
	Не е необходимо
	 2020
	Нарастващ интерес за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.  Намаляване на цените на предлаганите услуги. 
Прозрачност и отчетност в управлението на ccTLD

	Подписване на Меморандум за сътрудничество с Регистъра на домейна от високо ниво .bg План за действие при ситуация на криза с националните домейни от първо ниво Брой на регистрираните имена в домейните .bg и .бг.
	МТИТС
	Частично изпълнена ,
изпълнението надхвърля правомощията на МТИТС

	
	3.Сътрудничество по въпросите на интернет управлението – създаване на работещ модел на управление на всички заинтересовани страни (мултистейкхолдър модел).
	Не е
необходимо
	февруари 2020
	Ефективна политика по въпросите на интернет управлението.
	Създаване на Форум за дискусии по въпросите на интернет
управлението към МТИТС с активното участие на всички заинтересовани страни.
	МТИТС
	Изпълнена

	Цел 15 Безопасен интернет за деца
	Инициатива на ДАЕУ
Няма да ме хакнат
	
	
	
	
	ДАЕУ
	Изпълнена






