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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Строеж: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”.
          За обекта е издадено Разрешение за строеж, влязло в сила на 08.07.2013 г.

          Категорията на строежа е първа съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
          Обществената поръчка ще се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”.
1. Строежът представлява преустройството на ІV-тия етаж на сграда с партер и сутерен на Централната поща в гр. София.

Сградата на Пощенската палата /сега МТИТС и Централна поща/ през 1978 г. е обявена като архитектурно-строителен паметник с категория „национално значение”. През 1988 г. с „Актуализирания списък на индивидуалните архитектурни, исторически и художествени паметници на културата в гр. София“ е декларирана като „исторически и художествен паметник на културата”.

Основни обемно-планировъчни показатели:

▪ Застроена площ – 3 273,59 кв. м.

▪ Полезна РЗП – 13 994,23 кв. м.

▪ Обща РЗП – 17 241,42 кв. м.

▪ Застроен обем – 83 774,12 куб. м.

▪ Полезен обем – 60 682,00 куб. м.

Организационно технологични причини налагат изпълнението на строителството да се извърши и въведе в експлоатация на два етапа.

І-вия етап, включва преустройство на бивш стол и прилежащите към него кухненски и складови площи и открита тераса.

Основни обемно-планировъчни показатели:

▪ Застроена площ засегната от ремонта на терасата – 331,31 кв.м.

▪ Застроена площ засегната от ремонта на ІV-ти етаж – 894,09 кв.м.

▪ Обща засегната застроена площ – 1225,40 кв.м.

▪ Застроен обем засегнат от ремонта – 3186,04 куб.м.

ІІ-рия етап включва преустройство на работни помещения на МТИТС, разположени към ул.”Ген. Гурко” и ул.”Дякон Игнатий”.

Основни обемно-планировъчни показатели:

▪ Обща застроена площ –772,40 кв.м.

▪ Застроен обем засегнат от ремонта –2008,24 куб.м.
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Предмет на поръчката
Предметът на настоящата обява е избор на консултант за упражняване на консултантски услуги и строителен надзор на изпълняваните строително – монтажни работи (СМР) на строеж: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“, включващи:
– упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
– контрол по строителството (контрол на количествата, качеството, съответствието и ценообразуването на изпълняваните строително – монтажни работи);
– упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве на строителния процес и изготвяне на технически паспорт на строежа за обекта.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ

3.1. Описание на проекта
3.3.1 Част Архитектурна:

Преустройството касае югоизточната и северната част на ІV-ти подпокривен етаж. Преустройваните площи обхващат съществуващия ведомствен стол с прилежащи кухненски и складови площи и помещения за административни нужди.

С разработения архитектурен проект е спазено ограничението на визата за проектиране и не са променяни застроената площ, застроения обем, котата на билото и корниза на съществуващата сграда.
Преустройството се състои в премахване на неносещи преградни зидове, етернитови плоскости, ламарина по наклонените фасадни повърхнини. Пълна подмяна на дограмата и финишните обработки. 

В пространствено отношение решението се базира на система „Отворен офис“ с леки прегради от остъклени, фурнировани витрини.

Подменят се два броя асансьорни уредби.

Инсталациите ще се проведат в окачения таван по метални скари. 

3.3.2 Вертикална комуникация и решения за достъпност
Вертикалната комуникация се осъществява по съществуващите стълбищни клетки към ул. “Гурко“ и към ул. ”Кузман Шапкарев“. Подменят се и два броя асансьори, за да отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.
3.3.3 Фасадно решение
Поради пълната амортизация на съществуващата LT ламарина, тя се подменя изцяло с монтажа на трислоен термопанел 10 см. Дограмата е петкамерна РVС с усилен профил.

3.3.4 Достъпна среда 
Преодоляването на денивелацията между кота +21,00 и +21,71 е посредством диференциална стълба и механична платформа за инвалиди. Развит е и санитарен възел за хора с увреждания.
3.3.5 Част Конструктивна:
Обект на проекта е част от четвъртия етаж на сградата на Централна поща. Сградата е четириетажна със сутерен и през годините е преустройвана и надстроявана многократно.
Извършено е конструктивно обследване през 2011 г. и е съставен и регистриран технически паспорт.
В конструктивно отношение, преустройството се състои в премахване на всички неносещи преградни зидове, етернитови панели по наклонени фасадни повърхнини, LT ламарина, пълна подмяна на дограма.

Конструктивните СМР са следните:
– прорязване на два отвора в стоманобетонните стени на съществуващата асансьорна шахта.
– в покривната плоча на бившата кухня се замонолитват два отвора 50/50 и се изгражда борд.
– предвижда се обособяване на нови санитарни възли. Пода на новообразуваните санитарни възли се повдига с 71см, което се прави с пълнеж от лек газобетон.
– премахване на плоча с приблизителна квадратура от 65,00 кв.м. на кота +21,71 над плочата на кота +21,00. 

Никоя от посочените СМР не засяга основната носеща конструкция на сградата. Не се променя категорията по значимост на сградата.
3.3.6 Част ВК:
Проектът предвижда реконструкция на съществуващ санитарен възел, както и изграждането на нов санитарен възел. При изпълнение на проекта ще се спазват правилата на ТБТ и пожарна безопасност.
3.3.7 Част Електроинсталации:
Проектът е изготвен и съдържа следните видове ел.инсталации:

–електрозахранване и разпределителни табла;
–инсталация осветление и контакти;
– мълниезащитна инсталация;
От ГРТ в помещение първи етап се захранва ЕРТ1 и ЕРТ2 втори етап на четвърти етаж.

Разработен е проект за изграждане на структурна кабелна система и контрол на достъпа. 
За преустройвания етаж се изисква изграждането на пожароизвестителна система. 
3.3.8 Част ОВКИ:
Отоплението на цялата сграда е от абонатна станция, захранена от ТЕЦ. Проектът не подменя тръбната мрежа, а само старите чугунени радиатори с нови алуминиеви радиатори.

Захранването с топла вода е от абонатната станция за цялата сграда.

За охладителния/отоплителния товар на офисните помещения и залите е проектирана климатична система VRV с променлив дебит на хладилния агент.

Вентилацията на тоалетните е принудителна и се подменя.

Предвижда се нагнетателна и смукателна инсталации за многофункционалните зали.
При изготвянето на проекта са спазени изискванията на всички нормативни актове, касаещи проектираните инсталации.

3.3.9 Част ПБЗ:
Разработен е общ проект ПБЗ за двата етапа.
Прогнозна стойност на СМР – 1 750 000 лв. без ДДС.
ІV.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнението на услугата се извършва съобразно одобрения инвестиционен проект на строежа , като се спазват следните технически изисквания:

4.1. Техническите предписания на инвестиционния проект, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР.
4.2. Закон за устройство на територията и приложимите за изпълнението на строежа подзаконови нормативни актове в отрасъл „Строителство”.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСУЛТАНТА, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА
5.1. Обхват на дейностите

Консултантът следва да извърши следните дейности: 

5.1.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове съобразно описаните в „Глава девета” от ЗУТ задължения.
5.1.2. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

5.1.3. Контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР.
5.1.4. Дейност на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на одобрените инвестиционни проекти за строежа.

5.1.5. Изготвяне на окончателни доклади за всеки от етапите.
5.1.6. Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно Наредба №5/28.12.2006 г.
5.1.7. Изпълнение на всички останали задължения на консултанта са предвидени в договора за изпълнение на консултантската услуга, договора със строителя и българското законодателство.
5.2 Описание на дейностите 

5.2.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, съобразно описаните в „Глава девета” от ЗУТ, задължения.
1. Упражнява в съответствие с чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителен надзор в следния задължителен обхват:
· законосъобразно започване на строежите;

· пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

· спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

· недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

· годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

· оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания.
2. Съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Проверява и подписва всички подробни количествени сметки, анализи за ценообразуването на непредвидените СМР, актове и количествени сметки за установяване и заплащане на извършените видове СМР за строежа.

4. Осигурява откриването на строителната площадка, като съставя необходимите протоколи образец 2 по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
5. Заверява заповедните книги за строежа в тридневен срок от датата на съставяне на протокола по т. 4.
6. Предоставя на възложителя всеки месец отчети за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строителните работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор и контрол по строителството, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно предложение за мерки за решаването им.
7. Извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация.

8. Изготвя съвместно със строителя и заверява екзекутивната документация за строежа съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ и носи отговорност за правилното й окомплектоване. 
9. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, окончателни доклади за съответния етап на строежа.
10. Изготвя технически паспорт по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, преди въвеждане в експлоатация на строежа.
11. Информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на строежа и за предприетите мерки за тяхното разрешаване в рамките на своите законови правомощия.

12. Упражнява ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект.
5.2.2 Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
1. Консултантът е длъжен да следи за качественото изпълнение на задълженията на строителя, като при констатиране на нарушение на законовите разпоредби и на клаузи от договора за СМР да уведоми възложителя. 

2. Съвместно с възложителя, строителя и проектанта проверява и удостоверява в протокол възникването на непредвидени работи по договора за строителство, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на непредвидените работи. 
3. Издава предписание за работите, количеството и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени СМР” в случай, че изпълнителят по договора за строителство не е извършил СМР в обем и качество, позволяващи съставянето на констативен акт обр. 15.
4. Проверява и одобрява докладите на строителя за хода на изпълнението на СМР, след което представя същите за окончателно одобрение от възложителя.
5. Проверява и удостоверява количеството и стойностите на извършените СМР по договора за строителство. 
5.2.3 Контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР.
Извършва контрол на качеството на СМР и на строителните продукти както следва:
1. Контролира за съответствието на изпълнените строително – монтажни работи с инвестиционния проект и спецификациите към него, включително с измененията на инвестиционния проект, одобрени от възложителя и направени по реда, предвиден в законовите разпоредби.

2. Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г. с последващите изменения и допълнения).
3. При несъществено изменение на инвестиционния проект или промяна на строителните продукти, разрешава влагането им в строежа само след представяне от страна на строителя на доказателства /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/, че те са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, както и че тези продукти са на същата или по-ниска стойност от заменените.
4. Консултантът е длъжен ежедневно да проверява извършените СМР за наличие на дефекти и след съгласуване с възложителя, да даде на строителя подходящ срок за отстраняването им. Задължението на консултанта по предходното изречение не лишава възложителя от правото сам да проверява извършените СМР за наличие на дефекти и да даде на строителя срок за отстраняването им. 
5. Консултантът е длъжен да представи в писмена форма мнението си за необходимите действия на възложителя при наличие на форсмажорно обстоятелство по смисъла на договора със строителя в тридневен срок след поискването му от възложителя. 
6.  Консултантът е длъжен да следи за спазването на графика за изпълнение на СМР от страна на строителя и при констатиране на действително или очаквано закъснение на дейностите по договора със строителя да уведоми незабавно възложителя .
5.2.4. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ.
2. Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на труда (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997 г. с последващите му изменения и допълнения) и на плана за безопасност и здраве от изпълнителя на строежа.
3. Извършва контрола по изпълнението на СМР съгласно одобрения инвестиционен проект по част „ЗБУТ”.
4. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани със изпълнението на строителството.
5.2.5. Консултантът е длъжен да комплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на констативни актове обр. 15.
5.2.6. Консултантът е длъжен в 30 – дневен срок след приключване на СМР, за които е съставен констативен акт обр. 15 и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, да изготви и представи на възложителя:

1. Окончателни доклади по смисъла на чл. 168, ал. 6 ЗУТ. Окончателният доклад се изготвя в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2003 г. с посл. изм. и доп./.

2. Технически паспорт на строежа, изготвен съгласно изискванията на Наредба № 5 / 28.12.2006 г. след окончателното приключване на строежа.
5.2.7. Към момента на въвеждане на строежа в експлоатация консултантът предава на възложителя оригиналите на всички строителни книжа и други документи за строежа.
5.2.8. Консултантът съдейства за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните компетентни органи и експлоатационни дружества, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласувания за изпълнението на строежа и въвеждането му в експлоатация.

5.2.9. Консултантът е длъжен да следи за изпълнение на задълженията на строителя във връзка с изпълнението на мерките за информация и публичност по договора със строителя и да информира незабавно възложителя за всяко констатирано нарушение. 

5.2.10. Администрирането на договора за строителство ще бъде извършвано от строителния надзор/консултанта и ще включва, без да се изчерпва с изброените функции по: контрол и управление на качеството, контрол на разходите и всякакви други дейности съгласно изискванията на възложителя.

5.2.11. Консултантът ще упражнява ежедневен контрол по отношение на изпълнените СМР, в т.ч.:
– доказване и одобрение на количества. Извършване на необходимите измервания за това;
– доказване и съгласуване на цени в случаите на непредвидени видове СМР;
– участие в огледи за установяване на непредвидени обстоятелства, касаещи напредъка на СМР;
– контрол по качеството на изпълняваните СМР;
– съгласуване на предложения за промяна в обема/вида на изпълняваните СМР, в т.ч. случаите на „заменителни таблици”. 
Забележка – заменителна таблица е документ, подготвян от строителя в табличен вид и съдържащ в лявата си част информация за вида и количествата на СМР предвидени по първоначалния проект, които няма да бъдат изпълнявани на обекта. В дясната част на документа се съдържа информация за вида и количествата на дейностите, които ще заменят отпадащите. Стойностите на отпадащите и новите видове работи във всяка една заменителна таблица трябва да е равна. Всяка заменителна таблица съдържа информация за причините, поради които се налага замяна на видове работи или количества от основния проект. 
Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя, в т.ч. одобрение на предложенията на консултанта по отношение на т. 5.2.7 по-горе ще упражняват лица, назначени със заповед на възложителя.

При необходимост от разширяване на кръга, служители на възложителя, които ще упражняват контрол по изпълнението на договора, строителя ще бъде уведомяван най–малко една седмица преди това. 

VІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
6.1. Място.
Строежът е с адрес: София, ул. „Гурко” № 6 - ІV-тия етаж .
6.2. Начало и продължителност на изпълнението.
Консултантът ще упражнява функциите на строителен надзор и контрол по строителството в периода от подписване на протокола за откриване на строителната площадка и извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен протокол за установяване годността за ползване за строежа и регистриране на техническия паспорт за строежа.
6.3. Етапи на изпълнение на строителството 
Организационни причини налагат изпълнението на строежа да се извърши и въведе в експлоатация на два етапа. За изпълнение на организационните мероприятия е необходим период от около два месеца между двата етапа.

І-вия етап, включва преустройство на бивш стол, прилежащите към него кухненски и складови площи и използваема тераса.

Основни обемно-планировъчни показатели:

▪ Застроена площ засегната от ремонта на терасата – 319,40 кв. м.

▪Застроена площ засегната от ремонта на ІV-ти етаж – 874,80 кв. м.

▪ Обща засегната застроена площ – 1194,20 кв. м.

▪ Застроен обем засегнат от ремонта – 3057,78 куб. м.

ІІ-рия етап включва преустройство на офиси, разположени към ул. „Ген. Гурко” и ул. „Дякон Игнатий”, след освобождаването им от служители на МТИТС.
▪ Обща засегната застроена площ –804,07 кв. м.

▪ Застроен обем засегнат от ремонта –2810,55 куб м.

СМР ще се провеждат във функционираща сграда, което налага съблюдаване на изискванията, определени от останалите обитатели на сградата.

Общият срок за изпълнение на СМР на строежа за двата етапа е до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. Етапите ще се изпълняват последователно, като първо се изпълнява І-вия етап. 
След прекъсване, наложено по организационни причини, се изпълнява ІІ-рия етап. За изпълнение на организационните мероприятия е необходим период от около два месеца между двата етапа.

Общият срок за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на акт образец № 2 за откриване на строителната площадка – І етап.

Общият срок за изпълнение на СМР изтича от датата на уведомление, от строителя за готовност за подписване на констативен акт образец № 15 за установяване на годността за приемане на ІІ-рия етап. 

VІІ. ЕКИП НА КОНСУЛТАНТА
7.1. Консултантът предоставя на възложителя списък на физическите лицата, пряко ангажирани с изпълнението на услугата, с посочени специалности по съответните части на инвестиционния проект.

Лицата следва да са включени в Списъка по чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
7.2. Консултантът е длъжен да осигури ръководител на екипа.

Ръководителят на екипа ще организира извършването на работите и услугите във връзка със строежа от страна на консултанта и ще бъде в пряка връзка с възложителя по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на консултанта.

Ръководителят на екипа и останалите членове на екипа са длъжни да извършват дейностите по договора и да бъдат на строежа съгласно необходимостта от тяхното присъствие при изпълнение на задълженията им по договора и изискванията за ежедневен контрол, съдържащи се в т. 5.2.2 до т.5.2.7, от настоящата документация. 

7.3. Консултантът трябва да разполага с експерт по част „Архитектурна„ ,който да притежава удостоверение от Министерството на културата на Република България за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, или еквивалентен документ удостоверяващ, че лицето може да извършва дейности, свързани с опазването на архитектурно – строителни културни ценности. Този експерт може да бъде и експерта по част „Архитектурна“.
7.4. Замяната на член от екипа е допустима след предварителното писмено съгласие на възложителя, при наличие на обстоятелства, налагащи промяната и които консултантът не би могъл да предвиди при полагане на грижата на добър търговец и които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно задълженията си, и само ако образованието, квалификацията и уменията на новите членове са еквивалентни или по-добри от тези на предишните. 

7.5 Всички разходи, възникнали поради замяна на член на екипа на консултанта, са за сметка на консултанта.
VIII. ДОКЛАДИ
8.1. Консултантът следва да свиква месечна среща за мониторинг на напредъка на проекта. На него следва да присъстват представители на възложителя и на строителя.
8.2. Консултантът е длъжен да представя на възложителя следните доклади, с които да отчита изпълнението на консултантските услуги:

– Встъпителен доклад, описващ организацията на работа на консултанта и планираните дейности през периода на договора, които следва да се представи на възложителя не по-късно от края на първия месец след началото на изпълнението;
– Месечни доклади, съдържащи отчет за реално извършената работа през изминалия месец от страна на строителя и съпоставка с графика за изпълнение на СМР и технологично – строителната програма, както и отчет за изпълнение на задълженията на консултанта по настоящия договор. Към месечните доклади се прилагат и протоколи от всички срещи със строителя и възложителя, проведени през съответния месец, както и актовете за отчитане и заплащане на участъците, издадени през този период, както и всички други протоколи, сертификати и документи, които се изискват от законовите разпоредби ; 
 – Окончателен доклад, който се изготвя и представя по реда на т.5.2.5, ал. 2 от настоящата спецификация.
8.3. Строителя следва да предава на консултанта месечни доклади на български език, придружени с копия на електронен носител за хода на дейността, описващи текущия ход и напредъка на строителството. Месечният доклад следва да включва точките, представени в програмата за строителна дейност, както и най-малко:
кратко описание на напредъка на проекта за изминалия период, в т.ч. кратка информация за обема и стойността на актуваните през периода СМР;

· информация за спазване на изискванията на БЗУТ ;

· подходящ снимков материал за онагледяване на постигнатия напредък;

· информация за проблеми и непредвидени обстоятелства, повлияли на хода на изпълнение на СМР (в случай, че такива са налице).

8.4. Месечният доклад следва да бъде предаден не по-късно от последния ден на всеки календарен месец. Той следва да включва всички дейности, които действително са извършени от 26-тия ден на предходния месец до и включително двадесет и петия ден (25) от месеца на предаване.
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