



Изпълнение на ОП “Транспорт” и подготовка на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.



*13 септември 2013 г.
гр. Русе*






Статус на изпълнение на ОПТ към 11 септември 2013 г. (спрямо бюджета на ОПТ)

Предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП):	€ 2 022 693 237	101 %
Стойност на сключените договори с изпълнители, допустими по ОПТ	€ 1 845 443 397	92 %
Верифицирани разходи:	€ 1 071 566 170	53.5 %
Изплатени средства (БФП):	€ 1 001 723 431	50 %
Сертифицирани разходи към ЕК (само ЕС):	€ 731 684 286	45%
Оставащи за Сертифициране разходи към ЕК до края на 2013 г. (само ЕС) с цел недопускане загуба на средства:	€ 106 140 422	





Финансово изпълнение на ОПТ – кумулативни данни към 31.08.2013 г.




- Бюджет - само финансиране от ЕС
- N+3/2 с изкл. на аванса по ОПТ
- Сключени договори с изпълнители - само финансиране от ЕС
- Верифицирани разходи към ЕС - само финансиране от ЕС
- Сертифицирани разходи към ЕС - само финансиране от ЕС





Финансово изпълнение на ОП "Транспорт" в евро





Постигнати резултати:

- Изградени и въведени в експлоатация са почти 18 км нови ж.п. линии
- Рехабилитирани са над 180 км ж.п. линии (предстои поетапно въвеждане в експлоатация)
- Изградени и въведени в експлоатация са 13 нови метро станции
- Изградени и въведени в експлоатация са над 13 км нови метро линии
- Изградени и въведени в експлоатация са над 137 км автомагистрали
- Рехабилитирани са 8 км пътища

Предприети са действия за одобрение на второто изменение на ОПТ

- Осигуряване на 35 млн. евро за подготовка на ж.п. проекти за следващия програмен период
- За дофинансиране на ж.п. проектите в процес на изпълнение е прието РМС, с което се дава мандат за преговори с ЕИБ





Подготовка на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г.

През настоящия програмен период са осигурени средства за подготовка:

Ж.п. проекти около 35 млн. евро (Видин – Медковец; София – Септември; Пловдив – Бургас; София – Перник – Радомир; София – Драгоман; ж.п. възел София и Бургас)

Пътни проекти над 10 млн. евро (Лот 3 на АМ “Струма”; Видин – Монтана; АМ “Хемус”)

Метро в гр. София – 1.67 млн. евро

Интермодален терминал в гр. Русе – 2.5 млн. евро

Общо за подготовка на проекти – над 49 млн. евро





Подготовка на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г.

- Изготвен е проект на програмата съвместно със сформиранията Работна група и външни консултанти
- Програмата ще финансира проекти свързани с:
 - Развитие на пътната инфраструктура по “основната” и “разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
 - Развитие на ж.п. инфраструктура по “основната” и “разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
 - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт
 - Внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на трафика
- Възможност за кандидатстване по Инструмента за свързаност на Европа



ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ ПРОЕКТИ

Инвестираме във вашето бъдеще




ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА



ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ


Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

ПРИОРИТЕТИ ПРОЕКТИ

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
Приоритетна ос 6



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

Благодаря за вниманието!

www.optransport.bg

